

Приложение № 2

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	26.07.2021	Приказ
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	30.07.2021	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы Управления образования Администрации	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	30.07.2021	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	02.08.2021	Письмо
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	26.07.2021	Письмо
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых	Директор МКОУ «Цулдинская ООШ»	16.08.2021	Приказ